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Resumen: El proyecto de una torre para la iglesia parroquial de Carbajales de Alba (Zamora), 
diseñado en 1863, fue pionero en la aplicación del hierro como elemento estructural a una 
tipología edilicia tradicional, en un ámbito periférico como la provincia de Zamora. Obra 
temprana, también, en el empleo del ladrillo a cara vista en la construcción decimonónica local, 
es una de las escasas muestras de arquitectura religiosa historicista del periodo isabelino que se 
conservan en Castilla y León. Este artículo contextualiza el edificio, reconstruye su compleja 
gestación y se aproxima a su repercusión en la arquitectura provincial. 
Palabras clave: arquitectura religiosa; hierro; ladrillo; Historicismo; siglo XIX; Zamora; Pablo 
Cuesta; Segundo Viloria. 
Abstract: The project of a tower for the parish church of Carbajales de Alba (Zamora), dated 
1863, was pioneering in the use of cast-iron as a structural element for a traditional building-
type, in a peripheral area such as the province of Zamora. Also an early case of the use of 
exposed bricks in local 19th century architecture, this tower is one of the few examples of 
Historicism in religious architecture of the time of Queen Isabella II preserved in Castile and 
León. This article contextualizes the building, reconstructs its complex process of construction 
and explores its impact in the architecture of the province of Zamora. 




INTRODUCCIÓN: UNA OBRA PIONERA EN LA ARQUITECTURA ZAMORANA 
 
La galana apariencia de la torre de la parroquial de Carbajales de Alba 
(Zamora), llamativa obra neomedieval de ladrillo y cubierta de pizarra, de 
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reminiscencias centroeuropeas, destaca entre el humilde caserío de la villa. El 
interés aumenta considerablemente cuando se constata que su proyecto fue 
pionero en la arquitectura zamorana al emplear el hierro como elemento 
estructural de la cubierta. 
Como es conocido, durante la década de 1850 se difunden las estructuras 
metálicas en la mayoría de los países europeos Es asimismo durante este 
periodo cuando comienzan a construirse los primeros edificios con elementos 
metálicos en España, fundamentalmente estaciones de ferrocarril y mercados, 
aunque ya en la década anterior se habían levantado notables puentes en 
diferentes puntos del país.1 
Por lo que respecta a la obra que analizamos, esta guarda estrecha relación, 
a nuestro juicio, con la comunicación de Zamora por ferrocarril. El proyecto de 
la torre está datado en octubre de 1863, mientras que la línea Medina del 
Campo-Zamora-Orense-Vigo comienza a tenderse mediante concesión en 1861 
y llegará a la capital del Duero en la primavera de 1864.2 Casi en paralelo se 
concluye la línea Madrid-Irún, que puso en contacto la Meseta con la naciente 
siderurgia vasca, de la cual partía el ramal que unía Zamora con Medina del 
Campo.3 Esta mejora en el transporte es fundamental para explicar nuestra obra, 
habida cuenta de la nula industrialización de Zamora en el sector metalúrgico. 
El comienzo de la utilización del hierro como elemento estructural en la 
arquitectura e ingeniería de Zamora se hacía remontar hasta ahora a mediados 
de la década de los setenta (campanil para la Casa Consistorial de Zamora 
(1874) y patio de butacas del Teatro Principal (1876).4 En la arquitectura 
residencial el uso es aún posterior, pues comienza a registrarse de manera muy 
tímida (cargaderos y refuerzos de viguería) a partir de 1887.5 Nunca, como 
puede comprobarse, en las nuevas tipologías características de la denominada 
“arquitectura del hierro”. Las obras paradigmáticas del uso del hierro para 
estructuras arquitectóncas o ingenieriles en la provincia son más tardías: Puente 
del ferrocarril sobre el Duero en Zamora (1882-1896), diseño de José María 
Fernández Arroyo; el paralelo puente carretero (1890-1901),6 según proyecto de 
Prudencio Guadalfajara y, sobre todo, el Mercado de Abastos de la capital 
(1902-1904),7 obra del arquitecto Segundo Viloria (1855-1923), que algunos 
años antes concluía nuestra torre. 
El objetivo del presente trabajo es contextualizar y analizar esta obra de 
compleja gestación, que es pionera en la aplicación (aunque fuese en proyecto) 
  
1 Navascués Palacio (2007): 81-89, 200 y 233-237. 
2 González Cascón (ed.) (2014): 50-55. 
3 Lentisco Flores (2005): 182-183. 
4 Ávila de la Torre (2009): 179-181. 
5 Rodríguez Esteban (2011): 1194. 
6 Chías Navarro / Abad Balboa (2004): 492-494 y 500. 
7 Ávila de la Torre (1998): 186-189, 192-196 y 199-200. 
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de un material de construcción moderno a una tipología arquitectónica 
tradicional, en un ámbito periférico como era la provincia de Zamora a 
mediados del siglo XIX. 
 
1. LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO PARROQUIAL 
 
Durante la Guerra de Sucesión (1701-1713) Carbajales fue ocupado por los 
portugueses.8 Algunos años más tarde, en previsión de nuevas hostilidades con 
el país vecino, se levantó un fuerte que defendiera la población. El lugar 
escogido fue un punto elevado a las afueras de la villa, que había ocupado hasta 
entonces la iglesia.9 
Como recinto de culto se alzará un nuevo templo junto a la casa 
consistorial, cuyas trazas y condiciones fueron dadas por el arquitecto José de 
Barcia en 1740. El maestro diseñó un edificio de planta de cruz latina, de una 
sola nave, cubierta con lunetos y una cúpula sin trasdosar sobre el crucero; más 
tribuna, baptisterio y sacristía. Todo ello ejecutado en mampostería de pizarra, 
con sillarejo para las pilastras, arcos, vanos y esquinas, y ladrillo para las 
bóvedas y la cúpula. A modo de campanario se aprovechó la antigua torre del 
reloj concejil, aneja a la sede del Ayuntamiento.10 
Tras un primer remate en Andrés Julián de Mazarrasa (1714-1775),11 la 
obra fue adjudicada definitivamente en enero de 1747 a Francisco González, 
vecino de Benavente, por un importe de 103.500 reales.12 
El resultado fue un edificio convencional, digno y pragmático; de 
generosas proporciones y escueta decoración por economía de medios. 
 
2. EL PROYECTO DE PABLO CUESTA PARA UNA NUEVA TORRE 
 
En noviembre de 1861 el párroco y el Ayuntamiento de la villa informaron 
al obispo de Zamora acerca de la amenaza de ruina de la torre parroquial, con 
riesgo para los inmediatos templo y casa consistorial. Las instituciones locales 
solicitaban la urgente reparación de la torre.13 Pero aún tuvieron que esperar dos 
  
8 Fernández Duro (1883): 68. 
9 Archivo General de Simancas, Guerra y Marina, legs. 3285 y 3290; Mapas, Planos y Dibujos, 
carp. XII, doc. 134 y carp. XIII, docs. 115-116. Planos publicados en Vega Viera (1991): 216 y 
227-228. 
10 Archivo Histórico Diocesano de Zamora (en lo sucesivo AHDZa), Secretaría de Cámara (SC), 
c. 79A, exp. 14, ff. 65-70. 
11 Sobre este arquitecto, Mazarrasa Mowinckel / Fernández Herrero (1988): 63-140. Los datos 
esenciales de su actividad en González Echegaray et alii (1991): 402-421. 
12 De ellos habría de rebajar 37.416 de la mampostería y arena ofrecida por los vecinos, y sin 
incluir los portes de sillarejo, que correrían a cuenta del maestro. AHDZa, SC, c. 79A, exp. 14, 
remate y diligencias, 23/1/1747. 
13 AHDZa, SC, c. 82, exp. 11, solicitud del párroco y Ayuntamiento, 24/11/1861. 
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años para que el arquitecto diocesano, Pablo Cuesta, reconociera la 
construcción, al tiempo que el consistorio acordaba que los vecinos aportasen 
los materiales necesarios para la obra.14 
El dictamen del técnico no arrojaba dudas: la torre se encontraba en estado 
ruinoso. De la inspección infiere que había sido construida para “defensa de la 
población”, en dos o tres fases diferentes, y con poco acierto a su juicio. El 
primer cuerpo, en buen estado, era de mampostería con sillarejo en los ángulos. 
El segundo, en el que se hallaba situado el reloj, había sido alzado en otro 
momento. Estaba realizado en sillería y también se encontraba en buenas 
condiciones. Finalmente, el cuerpo de campanas, de sillería pero en muy mala 
situación, presentaba desplomes de las esquinas y muros; las grietas 
aumentaban de día en día, amén de producirse desprendimientos de sillares y 
dovelas de los arcos. 
La ruina, en opinión del arquitecto, había sido producida por los grandes 
empujes de la cúpula peraltada con que remataba la torre, ya que la construcción 
estaba sólidamente fundada sobre roca pizarrosa y los tramos inferiores se 
encontraban en perfecto estado. El último cuerpo, en riesgo de colapso 
inminente, era irrecuperable, por lo que aconsejaba su desmonte y 
reconstrucción, aprovechando los materiales para la nueva obra. 
Para sustituir la parte ruinosa, Cuesta redactó un proyecto de nueva torre 
que está datado en Zamora, en octubre de 1863. El principal problema, según el 
arquitecto, radicaba en la economía de medios. Aunque era preferible la sillería, 
a causa de lo elevado del coste optó por un sistema mixto: muros de ladrillo con 
fajas y cornisas de sillería, empleándose la procedente del desmonte. El 
resultado, en su opinión, sería de “esmerado aspecto, economía, rapidez y 
facilidad de ejecución”. Ponía de manifiesto, igualmente, el contraste cromático 
de la piedra y el ladrillo.15 
Respecto al coste, el facultativo aseguraba en la memoria que aumentaba 
debido a la necesidad de construir andamios para trabajar a gran altura. La obra 
se presupuestó en 65.500 reales (aunque 3.415 correspondían a otras 
reparaciones en el templo), sin incluir los materiales convencionales (que serían 
aportados por los vecinos), el hierro y el palastro.16 A fin de reducir el 
presupuesto, se contemplaba el aprovechamiento de los dos primeros cuerpos de 
la torre preexistente, añadiendo dos nuevos cuerpos. El proyecto planteaba un 
plazo de ejecución de siete meses.17 Además de los materiales reutilizados, se 
emplearía piedra nueva de las cercanas canteras de Losacio (de grano fino, 
  
14 AHDZa, SC, c. 82, exp. 11, certificación de acta municipal, 5/10/1863. 
15 AHDZa, SC, c. 82, exp. 3, memoria descriptiva. La combinación de piedra y ladrillo de 
diversos tipos para buscar efectos de policromía es muy frecuente en los revivals de la época, 
como sucede, por ejemplo, en el Neo-gótico victoriano. Véase Hitchcok (1993): 264-281. 
16 AHDZa, SC, c. 82, exp. 3, presupuesto. 
17 AHDZa, SC, c. 82, exp. 3, condiciones facultativas. 
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blanca y sin defectos); ladrillo del tejar local (muy bien cocido, sonoro y 
resistente), amén de madera de chopo o roble del país para los forjados (limpia 
y seca).18 
La obra estaba concebida en un sencillo estilo Neo-Románico (fig. 1), por 
entender que los estilos medievales eran los más propios para la arquitectura 
religiosa. En este sentido, el Romanticismo definió el Románico como un estilo 
netamente cristiano, eclesiástico y rural.19 
En el primero de los dos cuerpos alzados ex novo podemos ver un ventanal 
de medio punto abocinado, enmarcado por una moldura que recorre todo el 
cuerpo. En el segundo se abren ventanales geminados en las cuatro caras de la 
torre (simplificados en lo ejecutado con respecto al proyecto original) y 
animados con sendos óculos. También para animar la construcción se alterna la 
disposición de los ladrillos que componen los arcos. Todo ello está coronado 
por una cornisa que sostienen sencillos modillones. La cubierta original 
proyectada presentaba forma piramidal de ocho lados, dos pisos de aperturas y 
remate en forma de cruz. 
El proyecto parece la simplificación de un modelo tomado de la 
arquitectura francesa, que el autor probablemente conocía a través de los 
tratados de Viollet-le-Duc, de gran repercusión en la época, u otros similares.20 
Esta obra, que se adjudicará mediante subasta a pliego cerrado, también 
incluía algunas reparaciones menores en el presbiterio, el pavimento y el 
blanqueo general del templo.21 Sin embargo, lo verdaderamente interesante de 
esta intervención es el diseño de una cubierta metálica para la torre. 
 
3. DISEÑO DE LA CUBIERTA 
 
El arquitecto Pablo Cuesta barajó varios sistemas para cubrir la torre, 
sopesando en la memoria del proyecto sus ventajas e inconvenientes. En primer 
lugar, había que descartar la construcción de una bóveda de cualquier clase de 
fábrica por los malos resultados, como se había comprobado en esta y otras 
torres. Sería preferible una estructura de madera, ya que sus empujes y coste 
eran pequeños. Pero requeriría de grandes piezas de madera, cuidadosamente 
ensambladas por mano de obra especializada (de la que se carecía), y difíciles 
de elevar a gran altura. Además, podía ser fácilmente combustible ante un rayo. 
Así pues, se decanta por una cubierta de hierro fundido en su apoyo sobre la 
cornisa y forjado en el resto (fig. 2), que presentaba, en su opinión, ventajas 
  
18 AHDZa, SC, c. 82, exp. 3, condiciones facultativas. 
19 Panadero Peropadre (1999): 257-262. 
20 Viollet-le-Duc (1875): 288-410. También tuvo gran difusión la Revue Générale de 
l’Architecture et des Travaux Publics, fundada por César Daly. 
21 AHDZA, SC, c. 82, exp. 3, condiciones económicas. 
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Fig. 1. Proyecto de la nueva torre. 
Iglesia parroquial. 
Carbajales de Alba (Zamora) 
Pablo Cuesta. 1863. 
AHDZa, MPD), carp. 1, doc. 9. 
Fig. 2. Detalle de la armadura metálica  
propuesta para la cubierta. 
Pablo Cuesta. 1863. 
AHDZa, MPD, carp. 1, doc. 9. 
 
La armadura de la cubierta estaba compuesta de tres partes, que podían 
montarse sin necesidad de andamios. En la base se situaban ocho placas de 
fundición con refuerzos, ancladas a los sillares de la cornisa mediante espigas y 
grapas emplomadas. De las placas partían las limas de hierro forjado, 
atornillándose a estas el árbol, tornapuntas y tirantes. Encima de la armadura 
iban solapadas las planchas de palastro galvanizado.22 Todo ello conformaba 
una aguja de planta octogonal. 
  
22 AHDZA, SC, c. 82, exp. 3, memoria descriptiva y condiciones facultativas. 
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En total, la estructura incluía casi una tonelada de hierro forjado, 
trescientos sesenta kilogramos de hierro fundido para las placas y ochenta y 
cinco metros cuadrados de palastro galvanizado, además de las veletas y cruces. 
Sumados los materiales y la mano de obra, el coste ascendía a 12.935 reales, es 
decir, prácticamente una quinta parte del presupuesto de construcción de la 
torre.23 
El hierro forjado saldría de la fábrica de Bolueta.24 La Sociedad Santa Ana 
de Bolueta, en las afueras de Bilbao, fue constituida en mayo de 1841 por unos 
comerciantes bilbaínos con experiencia en la comercialización del hierro. Hacia 
1848 crearon el primer alto horno de Vizcaya, “al vegetal”, alimentado con 
mineral procedente de explotaciones cercanas. Fabricaban hierro de calidad 
destinado a la forja y al laminado.25 En cambio, el metal fundido sería 
suministrado por fábricas de Valladolid. Sabemos que unos años antes de la 
redacción del proyecto varios ingenieros franceses montaron pequeñas 
fundiciones en la capital castellana para la fabricación de maquinaria harinera y 
turbinas. Además, en 1861 la Compañía de Ferrocarriles del Norte emplazó en 
ella sus talleres.26 Ambas ciudades, como hemos mencionado, se encontraban 
recientemente conectadas con Zamora a través del ferrocarril. 
Acerca de la trayectoria del diseñador de la estructura, el arquitecto Pablo 
Cuesta Sánchez, no conocemos mucho, a pesar de ser una figura interesante en 
la arquitectura decimonónica zamorana por su papel como Arquitecto 
Provincial y sus trabajos para la Junta de Reparación de Templos. Pablo Cuesta 
nació en Madrid hacia 1833. Se formó en la Escuela de Arquitectura 
dependiente de la Real Academia de San Fernando, donde aprobó el examen de 
reválida en octubre de 1856 y obtuvo el título al mes siguiente.27 Fue, por tanto, 
contemporáneo y condiscípulo de algunos de los arquitectos más importantes de 
su momento, como Federico Aparici Soriano (1832-1917), Jerónimo de la 
Gándara (1825-1877) y Francisco Jareño Alarcón (1818-1892), que se titularon 
un año antes, y de Francisco de Cubas (1826-1899), quien lo hizo un año más 
tarde.28 
Poco después de graduarse, Cuesta ganó la plaza de Arquitecto Provincial 
de Zamora, que ocupará hasta la Revolución de Septiembre y de 1875 a 1878, 
tras la que fue sustituido por Segundo Viloria. Se trasladará entonces a Madrid, 
donde le perdemos la pista. En la provincia de Zamora diseñó algunas casas, 
  
23 AHDZA, SC, c. 82, exp. 3, presupuesto. 
24 AHDZA, SC, c. 82, exp. 3, presupuesto. 
25 Alonso Olea et alii (2016): 40-41, 63-64 y 91-94. 
26 Moreno Lázaro (2001): 189. 
27 Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (en lo sucesivo ARABASF), 
leg. 14-4/2. Acerca de la graduación de los arquitectos en esta época, véase Santamaría Almolda 
(1996): 226-228 y 243-245. 
28 ARABASF, Libro registro de las obras de profesores aprobados de maestros de obras por la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando (1816-1900), ff. 70-73. 
284 José Luis Hernández Luis 
 
 
BSSA arte, 83 (2017): 277-290 
ISSN: 2530-6359 
realizó varios proyectos urbanísticos, una galería de nichos para el cementerio, 
diversas intervenciones en edificios religiosos y el Colegio de los Escolapios de 
Toro. No obstante, su trabajo más señalado fue el Palacio Provincial (1867), 
cuya conclusión, al igual que esta obra que analizamos, también corrió a cargo 
de Segundo Viloria.29 
La obra que Pablo Cuesta trazó para Carbajales fue gestionada por la Junta 
de Reparación de Templos. Estas juntas fueron instituciones creadas para 
construir o reparar los edificios eclesiásticos, en el contexto de la reconciliación 
del Estado liberal con la Iglesia Católica que supuso el Moderantismo.30 
El proyecto fue aprobado por el Ministerio de Gracia y Justicia el 9 de 
diciembre de 1863. Acto seguido se sacó a subasta la obra el 29 de enero, 
siendo adjudicada por 50.600 reales (parte del coste era pagado directamente 
por Administración) al único postor, José Gil, el 9 de junio de 1864. A la altura 
de 1871 estaban ejecutados todos los trabajos, a excepción del interior y 
cubierta de la torre. El importe de lo realizado ascendía a un valor de 33.643 
reales. Pero el contratista no podía continuar por falta de fondos y pidió la 
rescisión del contrato31. 
 
4. SEGUNDO VILORIA Y LA TERMINACIÓN DE LA TORRE 
 
Hasta el periodo de la Restauración borbónica no se intentó reanudar la 
obra de la torre,32 aunque hubo que esperar hasta 1896 para retomar la 
finalización del edificio. En marzo de ese año el párroco puso en conocimiento 
del obispo de Zamora el mal estado de la torre, sin cubierta y sujeta a las 
inclemencias, que habían dañado los muros. El Ayuntamiento vio en la 
conclusión de la torre una oportunidad para instalar el reloj de la villa, así que 
comprometió su ayuda.33 
  
29 Ávila de la Torre (2009): 655-656. 
30 Hernández Luis (2004): 219. 
31 Carta del párroco, 13/6/1882. AHDZa, SC, c. 82, exp. 3.  
32 El 31 de marzo de 1875 el Ministerio de Gracia y Justicia preguntó a José Gil, el contratista, si 
estaba dispuesto a concluir la construcción por la cantidad que restaba por abonar (16.957 reales). 
Gil respondió que le era imposible por el aumento del coste de jornales, materiales y, sobre todo, 
del hierro, mucho más caro de lo presupuestado en 1863. Pidió el abono de las cantidades 
adeudadas y la rescisión del contrato en 5 de junio de 1875, aprobada definitivamente un mes más 
tarde. Pero el asunto distaba de zanjarse. Todavía en mayo de 1884 el Ministerio ordena el pago 
de 1.393 pesetas que se debían a Gil por los trabajos desarrollados. Mientras tanto, la Parroquia 
solicitaba la continuación de las labores a la mayor brevedad para rematar la obra proyectada y no 
poner en peligro lo ya ejecutado. El rector ofrecía la colaboración de los vecinos en metálico y 
mediante prestación personal. AHDZa, SC, c. 82, exp. 3, carta del párroco, 13/6/1882, y oficio del 
Ministerio de Gracia y Justicia, 31/3/1875; AHDZa, SC, c. 82, exp. 11, oficio del Ministerio de 
Gracia y Justicia, 9/5/1884. 
33 AHDZa, SC, c. 90, exp. 8, carta del párroco, 23/3/1896, y certificación de acta municipal, 
21/3/1896. 
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El proyecto de terminación lleva fecha de 28 de agosto de 1896 y fue 
elaborado por Segundo Viloria (fig. 3). La figura de este arquitecto es mejor 
conocida que la de Cuesta. Natural de Benavente (Zamora), se graduó por la 
madrileña Escuela de Arquitectura en 1877. Es decir, pertenece a una 
generación posterior a la de Pablo Cuesta. Desde su nombramiento como 
Arquitecto Provincial de Zamora en 1878, diseñó importantes proyectos 
urbanísticos y dotacionales para la capital. Su obra demuestra un amplio 
Eclecticismo historicista que va del Clasicismo al Neo-mudéjar. Ha sido 
considerado precursor de la utilización del hierro como elemento estructural 
visible en la arquitectura zamorana, que empleó por vez primera en las Escuelas 






















Fig. 3. Remate de la torre.  
Segundo Viloria. 1896.  
AHDZa, SC, c. 90, exp. 8. 
 
 
Viloria propuso un remate coherente con lo construido, en estilo que él 
denomina “románico modernizado”. El arquitecto planteaba la construcción de 
un cuarto del reloj a base de metal, ladrillo y cemento Portland, cerrado con 
unos piñones de sillería, y sobre él una cubierta de pizarra local (pleno de 
  
34 Entre sus obras figuran los soportales de la plaza Mayor, la calle de Benavente, la plaza de 
Sagasta, la calle de Viriato, la avenida de Requejo, la red de saneamiento y el Mercado de 
Abastos. Es, por encima de todo, el técnico que desarrolla por estas latitudes la vivienda burguesa, 
tanto entre medianeras como en forma de chalé, aunque también proyecta otras tipologías: 
escuelas, panteones funerarios y edificios industriales. Su obra demuestra un amplio eclecticismo 
historicista que va del clasicismo al mudéjar. Viloria García (2007): 15, 20-21, 24-25, 38-45, 50-
52, 56-61 y 73-108. Rodríguez Esteban (2011): 1196. 
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regeneracionismo, el técnico hablaba de “fomentar las industrias del país”), 
sostenida por una armadura de hierro laminado y acero Bessemer. Culminaba la 
cubierta un campanil del mismo material, sustentado por cuatro columnillas de 
fundición.35 
Al exterior, el coronamiento de la torre estaba formado por una cubierta de 
pizarra a cuatro aguas, cuyos frontis presentaban sendos óculos para las esferas 
del reloj. Se remataba por el mentado campanil metálico, coronado a su vez por 
una cruz. La propuesta suponía una simplificación del proyecto original de 
Cuesta, pero que no desentona del aspecto general de la obra. Se calculó el coste 




Fig. 4. Plantas del cuarto de máquinas, armadura y cubierta. Segundo Viloria. 1896. 
AHDZa, SC, c. 90, exp. 8. 
 
El arquitecto detalló pormenorizadamente el proceso constructivo de la 
obra. En primer lugar se colocaría el forjado de hierro del cuarto de máquinas 
sobre una cornisa de sillería. Sobre él había de construirse el piso superior de 
  
35 AHDZa, SC, c. 90, exp. 8, memoria descriptiva. 
36 12.100 serían financiadas por el Estado, 4.000 en efectivo y 600 en piedra y transporte que 
ponía el consistorio a cambio de instalar el reloj y las campanas que poseía, amén de 250 pesetas 
que aportaba la Fábrica de la Iglesia. AHDZa, SC, c. 90, exp. 8, presupuesto. 
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campanas y las cuatro columnillas huecas de fundición que tenían que sostener 
el campanil. Luego se alzaría la armadura de éste, con arquetes, antepechos y 
árbol para las campanas del reloj. Todas las piezas metálicas deberían 
elaborarse en una fábrica nacional, donde se armarían previamente para 
comprobar la exactitud. Más tarde se construirán los piñones, horadados por dos 
huecos circulares para las esferas del reloj y otros dos para la luz del cuarto de 
máquinas. Finalmente, la armadura de la cubierta será de hierro, sustentándose 
en parte sobre los piñones (fig. 4). Se cubre con losetas de pizarra, revestidas en 
las limas por palastro galvanizado37. Estaba previsto que las campanas de la 
iglesia colgaran de dos vigas de acero laminado, así como la instalación de un 
pararrayos. Las obras tendrían que ejecutarse en un plazo de ocho meses a partir 
del comienzo de los trabajos.38 El proyecto de Viloria para Carbajales fue 
aprobado por el Ministerio de Gracia y Justicia en septiembre de 189639 y el 10 
de noviembre de 1897 se daban por concluidos los trabajos.40 
Los avatares de la construcción son visibles en el aspecto final del edificio. 
A pesar del reaprovechamiento de una obra anterior y de su culminación merced 
a proyectos diferentes, resulta una torre de elegante estampa, cuya gracia 
descansa en la sobria molduración y el contraste de materiales: ladrillo, piedra y 




El proyecto primigenio de torre para la parroquial de Carbajales (1863) no 
es, desde luego, el primer caso en España de edificio neomedieval 
decimonónico con cubierta de estructura metálica, aunque sí pionero en la 
arquitectura zamorana, como indicábamos al comienzo. 
Sin embargo, como ha podido comprobarse, durante estos momentos 
aurorales el hierro y los materiales convencionales no se combinaban, cada uno 
tenía su propio campo de acción. De hecho, en el proyecto analizado el 
elemento metálico permanece fundamentalmente oculto y subordinado a la 
máscara exterior. El hierro solo se mostrará en las nuevas tipologías 
arquitectónicas como estaciones, mercados, quioscos de música… o en la 
  
37 Tanto el piso inferior como el superior del cuarto de máquinas se conformaban, según el 
proyecto, por bovedillas de ladrillo sobre vigas de hierro, rellenando los senos con hormigón 
hidráulico. 
38 AHDZa, SC, c. 90, exp. 8, condiciones facultativas. 
39 En diciembre fue subastada y adjudicada la obra en 15.990 pesetas. El contratista, Rafael 
García Peña, consta como herrero y vecino de Alcañices. AHDZa, SC, c. 90, exp. 8, oficios del 
Ministerio de Gracia y Justicia, 19/9/1896 y 29/12/1896; escritura de contrata, 15/1/1897. 
40 Las armaduras metálicas se encargaron por el constructor a una fábrica de Bilbao, sin que 
llegaran a tiempo, por lo que tuvo que solicitar una prórroga en el plazo de ejecución. Finalmente, 
AHDZa, SC, c. 90, exp. 8, solicitud y carta del contratista a la Junta de Reparación de Templos, 
14/9/1897 y 10/11/1897, respectivamente. 
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arquitectura fabril. Realmente, solo en esos casos podría hablarse de 
arquitectura del hierro41.  
La torre es un claro ejemplo de libre utilización de los estilos históricos. 
Cuesta proyecta esta obra neomedieval en ladrillo por cuestiones 
fundamentalmente prácticas y económicas (fig. 5). Asimismo, el contraste 
cromático de los materiales, que no está exento de pretensiones estéticas 42, hay 
que atribuirlo más al carácter predominantemente práctico de la obra que 






















Fig. 5. Estado actual de la 
torre de la iglesia parroquial.  
Carbajales de Alba (Zamora). 
 
Comenzábamos este artículo afirmando que la torre de la parroquial de 
Carbajales no guarda relación con el estilo del resto del templo ni con la 
tradición arquitectónica de la zona. Tampoco parece que su construcción 
  
41 Hernando Carrasco (2004): 306-314. 
42 Nieves Panadero relaciona esta combinación de materiales en la arquitectura del momento con 
la influencia del clasicismo de Villanueva y sus seguidores. Pedro Navascués, por el contrario, la 
vincula a los postulados de Viollet-le-Duc. Navascués Palacio (1973): 205-209. Panadero 
Peropadre (1990): 769. Hernando Carrasco (2004): 229-230. 
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influyese directamente en el posterior neomedievalismo de la arquitectura local, 
que parece inspirarse en modelos foráneos. 
Sin embargo, la economía de medios que presidió su diseño y ejecución, 
hizo de la obra que hemos analizado no solo pionera en la utilización del hierro 
(en proyecto), sino también del ladrillo a cara vista en la arquitectura zamorana 
decimonónica, que no lo utiliza con frecuencia hasta finales de siglo, cuando se 
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